



Wochenplanung Baustellenleiter

Wochenplanung für Objekt: _____

Woche Nr. _____ vom: _____ bis: _____

Tag	was	wer
Montag		
Dienstag		
Mittwoch		
Donnerstag		
Freitag		

<p>Mitarbeiter (welche stehen wann zur Verfügung, Temp-MA, usw.)</p>	<p>Material (bestellen, abrufen, zurückschieben, usw; wer, wann)</p>
<p>Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (organisieren, reservieren, zurückschieben, usw; wer, wann)</p>	<p>Rückmeldungen (an Projektleiter, Bauführer, usw; wer, wann)</p>
<p>Pendenzen (daran muss ich denken; was, wann, wer)</p>	<p>Ziele für die Woche</p>

Woche Nr. 12 vom: 14.3 bis: 19.3

Wochenplanung für Objekt: Industriepark Ost Musterdorf

Tag	was	WER
Montag	- Kellerverteilung → Verteilung - " → Südtrakt	Fritz, Heus, Ibi Sepp, Joh,
Dienstag	- dito Montag - Hans am Haselmittel bei Johann (Sepp hat frei)	
Mittwoch	- dito Montag	
	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; background-color: #FFD700; padding: 5px; display: inline-block;"> Schritt 2 Wer macht was an welchem Tag. </div>	
Donnerstag	- Ausmessen Verteilung - Kellerverteilung → Südtrakt	Fritz, Ibi Heus, Sepp,
Freitag	- Kellerverteilung → Südtrakt - Baustellenmessen aufkommen → am Haselmittel - Abfall durchführen - Ordnung schaffen - nicht mehr benötigtes Material rückführen	Fritz, Heus, Sepp, Ibi Ibi

<p>Mitarbeiter (welche stehen wann zur Verfügung, Temp-MA, usw.)</p> <p>Fritz Muster (BLIT) Hans Meier Sepp Rust → Di-Me → fre Ibrahim Mussi (L) → Do → Schule Johann Schürpf (Temp) → bis Mi</p> <p>Schritt 1 Welche Leute stehen zur Verfügung.</p>	<p>Material (bestellen, abrufen, zurückschieben, usw.; wer, wann)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausmessen Verteilbockerie (Detektormesse) und bis Do on PL meld. - Abrufen der Rahmen auf Mi nächste Woche - Lieferschein Tabler 125-183A - aufgeführte UP Ventile werden nicht in Lieferung
<p>Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (organisieren, reservieren, zurückschieben, usw.; wer, wann)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pritschenbus für Freitag 	<p>Rückmeldungen (an Projektleiter, Bauführer, usw.; wer, wann)</p> <ul style="list-style-type: none"> - PL informieren, dass Bewerker Meier in der Wo 14-16 im Urlaub ist - Prüfprotokolle B. Druckprobe Keller, abgeben
<p>Pendenz (daran muss ich denken; was, wann, wer)</p> <p>□ Pritschenbus reservieren! A Pläne Anschluss Kühlmachine fehlen noch, brauche diese bis Wo 14 zurück</p> <p>Schritt 3 Was ist dazu notwendig und muss geplant, organisiert, informiert werden.</p>	<p>Ziele für die Woche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verteilstation fertig - Kellerverleitung bis Planwoche M fertig - Bewstellmng in wieder io (aufgeant)